

Dodatek ke smlouvě č.1

Smlouva o dílo (dále jen „ dodatek“)

I.

Smluvní strany

Obec Libouchec

IČO: 00266833

DIČ: CZ00266833

se sídlem . Libouchec 211, 40335 Libouchec

statutární orgán: Jiří Bolík – starosta obce

bankovní spojení : Komerční banka

číslo účtu: 1627411/0100

(dále jen „ objednavatel“)

a

Petr Andrejkovič

IČO: 25419048

DIČ:CZ25419048

místem podnikání : Jizerská 2922/37, 400 11 Ústí nad Labem

č.tel.:+420731459, e-mail:info@pd13.cz

bankovní spojení. Komerční banka, č.úctu 78-4766720237/0100

zapsaný u magistrátu města Ústí n.Labem, živnostenský odbor, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. Labem, č.j.: ŽO/6621/2014/MON/3

není plátce DPH

(dále je „ zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo ze dne 15.6.2016 týkající se vypracování dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby na akci“ Rekonstrukce zázemí pro výjezdovou jednotku SDH Libouchec v k.ú. Libouchec st.p.č.664“ dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č.1 se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to tak, jak je níže uvedeno.

II.

1..Zhotovitel předložil návrh na změnu termínu odevzdání prací na projektové dokumentaci, jelikož ve stanoveném termínu nelze zajistit všechny potřebné podklady,průzkumy a zkoušky potřebné pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

2. Obě smluvní strany se dohodly na změně původní smlouvy o dílo v čl.II „Doba plnění“ :
 - odst.1,část : odevzdání prací na projektové dokumentaci(dále jen“odevzdání prací“), se nově určuje termín na 24.10.2016 .
 - odst.4 : zhotovitel se zavazuje dílo,projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést - nově nejpozději dne 24.10.2016 .
3. Provedené změny nemají vliv na výši sjednané ceny.

III.


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č.1 nemění
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č.1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k jeho podpisu.
3. Tento dodatek smlouvy č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednavatel.

V Libouchci dne : 7.9.2016

V Libouchci dne :

Za objednavatele :

Za zhotovitele:


OBEC LIBOUCHEC
okres Ústí nad Labem
Jiří Bolík starosta obce


PRO-DESIGN2013
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
JIZERSKÁ 2922/37, ÚSTÍ NAD LABEM
TEL.: 731 459 016, IČ: 02312280
office@pro-design2013.cz
Petr Andrejkovič