

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
na zakázku**

„Oprava přístavby Mateřské školy v Libouchci“

uzavřenou v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
(dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen mezi smluvními stranami:

1. Stavební společnost JK spol. s r.o.

se sídlem: Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33015

IČ: 017 39 565

DIČ: CZ01739565

jejímž jménem jedná: Jiří Kulhánek, jednatel
(dle zápisu v obchodním rejstříku)

kontaktní osoba: Jiří Kulhánek

tel. / email: +420 602 421 801 / kulhanek@spol-jk.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-4994630217/0100

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

2. Obec Libouchec

se sídlem: Libouchec 211, 403 35 Libouchec

IČ: 002 66 833

jejímž jménem jedná: Jiří Bolík, starosta obce

kontaktní osoba: Ing. Jiří Štěrba, místostarosta obce

tel. / email: +420 724 181 302 / mistostarosta@libouchec.cz

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se shora uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

II.

Doba a místo plnění

V tomto článku se mění znění odstavce č. 2.1 Takto:

2.1 Termín dokončení díla

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v těchto dohodnutých termínech:

Termín zahájení prací: 10.7.2017

Nový Termín dokončení prací: 30.9.2017

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a objednatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: bez příloh

V Libouchci dne 31. 10. 2017

Za zhotovitele:

Stavební společnost JK spol. s r.o.
Úvoz 252
405 02 Jilové, Martiněves
IČ: 01733565 DIČ: CZ01733565

.....
Jiří Kulhánek
jednatel

V Libouchci dne 31. 10. 2017

Za objednatele:

.....
Jiří Bolík
starosta

