

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

### „Oprava kanalizace bytového domu v obci Libouchec č. 281“

uzavřený mezi

#### Obcí Libouchec

se sídlem: **Libouchec 211, 403 35 Libouchec**  
zastoupenou: **Jiřím Bolíkem, starostou obce**  
IČ: 00266833  
DIČ: CZ00266833

(dále jen „objednatel“)

a

společností: **PROVOTECH s.r.o.**

se sídlem: **U Vlečky 3417/10a, 400 01 Ústí nad Labem**  
zastoupenou: **Pavlem Hrtánkem, jednatelem a Robertem Kosztym, jednatelem**  
IČ: 28722728  
DIČ: CZ28722728

(dále jen „zhotovitel“)

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy ze dne 11.1.2023 je  
**Oprava kanalizačních rozvodů na pozemku objektu včetně napojení na páteřní kanalizaci.** Tímto dodatkem č. 1 k této smlouvě strany doplňují vzniklé vícepráce.

#### II. Změna

Vícepráce

- 1) Celková smluvní cena bude navýšena o provedení výkopů nad rámec cenové nabídky včetně jejich zásypu se zhutněním.
- 2) Celková cena provedených víceprací bez DPH činí **34 802,73 Kč**.
- 3) DPH bude odvedena v režimu přenesené daňové povinnosti.

#### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Účastníci si dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku ke smlouvě je zjišťovací protokol provedených víceprací.

V Ústí nad Labem dne:



V Libouchci dne:

28. 8. 2023

OBEC LIBOUCHEC  
okres Ústí nad Labem  
(1)

za objednatele  
Jiří Bolík  
starosta obce

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava kanalizace bytového domu**

Doba výstavby: 26 dní

Objednatel: **Obecní úřad Libouchec**

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.10.2022

Projektant:

Lokalita: Libouchec 281

Konec výstavby: 28.10.2022

Zhotovitel: **Provoletch s.r.o.**

JKSO:

Zpracováno dne: 31.08.2022

Zpracoval: **Marin Novotný**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
									Montáž			Jednot.	Celkem	
12			<b>Odkopávky a prokopávky</b>											
1		120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	soub	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
13			<b>Hloubené výkopávky</b>											
2		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	9,65	2 736,00	0,00	26 402,40	26 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
3		161101501R00	Přemístění výkopku	m3	9,65	413,00	0,00	3 985,45	3 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
4		162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
5		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		174100010RA0	Ruční zásep jam, rýh a šachet sypáním	m3	9,65	457,50	0,00	4 414,88	4 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
7		175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	RTS I / 2020
8		181006114R00	Povrchové úpravy terénu	m2	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
9		451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železi)	m3	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	RTS I / 2020
10		7211100906R00	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
11		871353121R00	Vnitřní kanalizace	kus	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12		877353121R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	m	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
13		901 R00	Montáž trub z trub plastických, skleněných a čedičových	h	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
14		979100011RA0	Hodlnové zúžovací sazby (HZS)	t	0,00	1 074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
15		230120049R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	kpl	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
16		460600001RT8	Montáže potrubí	m3	0,00	423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
17		460600002R00	Sanase stávajícího sepiku	m3	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
18		979990001R00	Zemní práce při montážích	t	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
19		583314076	Naložení a odvoz zeminy	t	0,00	732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2020
20		286114000	Poplatek za skládku stavební suť	kus	0,00	632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2020
21		286506013	<b>Ostatní materiál</b>	kus	0,00	782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		583312024	Trubka kanalizační PVC SN 8 160x3000mm	kus	0,00	563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2020
23		286971672	Koleno kanalizační PVC DN 200/45°	t	0,00	2 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2020
24		286971887	Kamenno těžené frakce 0/4	kus	0,00	8 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS I / 2020
25		55241701	Dno šachtové výkavné TEGRA 425/160 přímé pro KG	kus	0,00	1 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2020
26		583419023	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/2400 mm	kus	0,00	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	RTS I / 2020
			Poklop litina 425/1,5 t do šachtové rouhy Wavin											
			Kamenno drcené frakce 32/63											
<b>Celkem:</b>											<b>34 802,73</b>			

Poznámka: