

Dodatek ke SMLouvě o dílo ZGV22023

Číslo dodatku „1“

Článek I. - SMLUVNÍ STRANY

Obec Libouchec
Libouchec 211
40335
IČ: 00266683
DIČ: CZ0026683
Č.úctu: 1627411/0100
statutární orgán: Jiří Bolík – starosta obce
komunikační spojení (tel., fax. e-mail): 475222201, obec@libouchec.cz
odborný zástupce (dozor nad stavbou) Martin Sedláček – vedoucí SMO, tel.603213507
(Dále jen objednatel) na straně jedné

a

HAVE 2000 s.r.o.
se sídlem Hanzlíčkova 286, 417 22 Háj u Duchcova
IČO 28 70 34 64
DIČ CZ28703464
zastoupen Janem Havelkou, jednatelem
zástupce pro věci technické s koordinace stavby Jan Matouš, tel.: 777 004 942
e-mail: j.matous@have.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Teplice, číslo účtu 230446374/0300
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 27618
odborný zástupce ve věcech technických: Jan Matouš, tel. 777 004 942
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Článek I. Základní ustanovení

2. Předmětem tohoto dodatku je následující:

Provedení stavební úpravy včetně potřebné projektové dokumentace související s dodávkou a montáží vrat na základě oboustranně odsouhlasené cenové nabídky č. 146/2022/MAS ze dne 4.5.2022.

Článek II. Místo a čas plnění

1. Dohodnutým místem plnění předmětu tohoto dodatku je „středisko sběrné místo“ o OU Libouchec.

2. Termíny plnění:

Vzhledem k rozšíření plnění předmětu smlouvy o rozsah tohoto dodatku a vzhledem k dodacím lhůtám výrobce se sobě smluvní strany dohodli na změně harmonogramu takto:

odsouhlasení výkresů stavební připravenosti	splněno
porovnání výkresů stavební připravenosti a stavebních rozměrů	splněno
Nástup na provádění stavební úpravy na stř. sběr. místo	od 1.8.2022
Dokončení stavební úprav v termínu	do 19.8.2022
Nástup na montáž dodávky	od 1.9.2022
Dokončení díla – předání	do 16.9.2022

**Článek III.
Cena díla**

1. Smluvní stran prohlašují, že na základě jejich dohody a v souladu s platnými právními předpisy činí cena tohoto dodatku Kč **107.100,-** bez DPH.
(slovy „jednostosedmtisícstokorun“)
K této ceně se přičítá DPH ve výši stanovené platným právním předpisem.


Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a i nadále v platnosti

Příloha č. 1 – nabídka č. 146/2022/MA

Libouchec
V Teplicích dne 30.6.2022

V Osek dne 30.6.2022


OBEC LIBOUCHEC
okres Ústí nad Labem
(1)
Jiří Bolík
Starosta obce


HAVE 2000 s.r.o.
Jan Havelka, jednatel
HAVE 2000 s.r.o.
Sokolská 744, 417 05 Osek
IČ 287 03 464 DIČ CZ28703464
(4)



(9)

HAVE 2000 s.r.o. 417 05 Osek IČ : 28703464
Sokolská 744 DIČ : CZ28703464

Kontakt: Jan Matouš 777 004 942
Servis: servis@have.cz

e-mail: j.matous@have.cz
web: www.have.cz



VRATA-BRÁNY-DVEŘE-PLOTY-OKNA

Cenová nabídka č.: 146/2022/MAS

vypracována dne: 4.5.2022

Zákazník: Obecní úřad Libouchec
Vážená paní
Iveta Mrázková
Libouchec 211
40335 Libouchec

16.5.2022

OBECNÍ ÚŘAD LIBOUCHEC	
Číslo:	LIB / 1484 / 2022
Datum:	- 4 - 05 - 2022
Ev. č.:	


Vážený Zákazníku,

na základě předloženého zadání si Vám dovoluujeme nabídnout stavební práce dle níže uvedené specifikace

Nabídka byla vypracována na základě předloženého zadání s orientačním doměřením stávající stavební situace na akci:

„1. středisko sběrné místo“

Foto řešeného místa



Kalkulace:

poz.	popis	ks	cena/jed.	částka
1	Projektová dokumentace pro úpravu vstupu do haly při OU Libouchec - sběrné místo obsahující projekt pro ohlášení stavby včetně statického posouzení	1	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč
2	Vlastní stavební úpravy - vytvoření otvoru pro vrata 3500 x 3500 mm obsahující: zazdění stávajícího otvoru po vstupních dveřích (rozměr 1000 x 2070 mm) bourací práce pro vytvoření otvoru pro vrata dle projektu o rozměru 3500 x 3500 mm ocelové překlady z profilu I220 - v počtu 2ks založení překladů, příprava pro zednické začištění zednické začištění otvoru, štuk, výmalba vnitřní plochy zdi pro celkovou šíři 5,4 m, výška ke stropu zednické začištění otvoru z vnější strany do 0,5m od otvoru, štuk - bez výmalby dopravní náklady, manipulace, vodorovný a svislý přesun hmot Cena neobsahuje odvoz, uložení a skládkování suti a odpadů Celkem za stavební práce bez projektu	1	72 600,00 Kč	72 600,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH:**107 100,00 Kč**

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky – ostatní informace:

- pro den montáže je nutno poskytnout 230V pro nářadí a mechanizaci
- veškeré výrobky a montážní procesy jsou v souladu s bezpečnostními předpisy a normami
- poskytujeme záruční a pozáruční servis samozřejmě včetně dodávek potřebných dílů
- v ceně není obsažen náklad na zřízení staveniště (WC, voda apod) a ostatní
- v ceně je obsažen případný náklad na stavbu a demontáž vlastního lešení

Termín plnění je stanoven od podpisu SoD nebo obdržení závazné objednávky do 6-8 týdnů

Záruky na dodávku a montáž jsou poskytovány v délce 60 měsíců

Platební podmínky dohodou

Platnost nabídky: do 1 měsíce od data vystavení

Pevně věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci

S pozdravem za firmu HAVE
Jan Matouš - tel.: 777 004 942